

Eindrapportage – Bouw Nieuw Hope Alive Centrum



Doel:

Het doel van dit project is om het werk van Hope Alive uit te breiden naar Koch Lii in Nwoya District in het noorden van Oeganda en daar kwetsbare families in armoede geestelijke en economische ondersteuning te geven. Door middel van het opstarten en ondersteunen van een lokale kerk, ondersteuning van een lokale school, een agrarische trainingsboerderij en een nieuw Hope Alive centrum hopen we op lange termijn een impact te kunnen maken.

Nieuw Centrum:

De bouw van het nieuwe Hope Alive centrum in Koch Lii is afgerond. Deze maand, december, zullen Hope Alive medewerkers beginnen met het interviewen van lokale families, zodat 50 nieuwe studenten kunnen worden ingeschreven voor het Hope Alive programma dat officieel in januari 2026 zal beginnen.

In februari, als het nieuwe schooljaar begint, zullen de studenten weer (terug) naar school gaan. Ze zullen ook deelnemen aan de wekelijkse Saturday Club, waar ze twee gezonde maaltijden krijgen, een Bijbelverhaal te horen krijgen en zullen deelnemen aan sport- en spelactiviteiten. De families van de kinderen zullen de mogelijkheid krijgen deel te nemen aan training met betrekking tot het opvoeden van kinderen, landbouw en veeteelt en het opstarten van een kleine business en zullen ook worden uitgenodigd om mee te doen aan spaar- en leengroepen.



Een kaart van Oeganda met de vijf Hope Alive centra



Studenten luisteren naar een verhaal tijdens een Saturday Club in Gulu.

1^e Fase:

In maart 2024 zijn we begonnen aan de 1^e fase van dit project met het boren van een waterput (foto linksonder), het opzetten van een hek en de bouw van een opslagplaats/guard room (middelste foto) en een toilettenblok (foto rechtonder).



2^e Fase:

In juni 2024 zijn we begonnen met de 2^e fase met de bouw van de keuken, een paviljoen en het planten van een heg om het hele terrein heen.

Keuken:



Paviljoen:



3^e Fase:

In januari 2025 zijn we begonnen met de 3^e en laatste fase van de bouw. We hebben een grote hal met een kantoor gebouwd (zie foto's hieronder) en gras geplant op het terrein, zodat de kinderen kunnen spelen.



Klik hier om een korte video te zien van het nieuwe terrein: <https://youtu.be/ZUkdRI3HGtY>

Kosten:

De totale kosten van dit hele project waren 489.629.675 UGX (€122.407)

1e Fase	UGX	EUR
Materiaal	40,281,500	€ 10,070.38
Transport	8,479,000	€ 2,119.75
Arbeidskosten	11,368,800	€ 2,842.20
Maaltijden	3,649,700	€ 912.43
Hek en Put	17,534,025	€ 4,383.51
Totaal	81,313,025	€ 20,328.26

2e Fase	UGX	EUR
Materiaal	38,990,700	€ 9,747.68
Transport	7,080,000	€ 1,770.00
Arbeidskosten	14,010,800	€ 3,502.70
Maaltijden	2,719,550	€ 679.89
Heg	676,000	€ 169.00
Totaal	63,477,050	€ 15,869.26

3e Fase	UGX	EUR
Materiaal	273,807,780	€ 68,451.95
Transport	8,303,000	€ 2,075.75
Arbeidskosten	55,698,220	€ 13,924.56
Maaltijden	7,030,600	€ 1,757.65
Totaal	344,839,600	€ 86,209.90

Dekkingsplan:

Het project is gefinancierd met behulp van giften van stichtingen en individuele donateurs uit Nederland en de VS:

Donateurs	USD	EUR	UGX
Stichting Pharus		€ 10,000	40,000,000
Elise J.H. Spykman Stichting		€ 5,000	20,000,000
Stichting Filadelfia		€ 5,000	20,000,000
Johanna Donk-Grote Stichting		€ 2,500	10,000,000
Hope voor Afrika		€ 13,700	54,800,000
Birtcher Family Foundation	\$ 10,000		37,000,000
Kathryn McQuade Foundation	\$ 10,000		37,000,000
Mathias Family	\$ 20,000		74,000,000
Deese Family	\$ 8,000		29,600,000
Hope Alive (individuele giften)	\$ 45,197		167,229,675
Total	\$ 93,197	€ 36,200	489,629,675

Toekomst:

Op het terrein hopen we een nieuwe trainingsboerderij op te starten, zodat we lokale families kunnen ondersteunen door middel van agrarische training. We hopen een aantal verschillende projecten op de boerderij op te starten en families kunnen dan vervolgens kiezen welke training(en) ze willen volgen zodat ze dat project daarna zelf op hun eigen boerderij kunnen implementeren.

Op dit moment hebben we op het terrein 100.000 bomen geplant voor het maken van houtskool, 12 bijenkorven opgehangen en een voedselbos geplant met 100 verschillende fruitbomen.

Begin 2026 zijn we van plan een koeienproject te starten. De koeien zullen het gras kort houden, de grond tussen de bomen bemesten en de overige mest zullen we gebruiken voor het maken van goede kwaliteit compost met behulp van een wormenhotel. De compost zullen we gebruiken in een nieuwe boomkwekerij om stekjes voor fruitbomen te kweken. Die stekjes zullen vervolgens beschikbaar worden gemaakt aan lokale families die een voedselbos op hun eigen land willen planten. Ieder voedselbos heeft 100 boompjes, waaronder bananen, papaja, mango, jackfruit, avocado, citroen, guave, moringa (peperwortelboom) en een aantal stikstofbindende boompjes.



Een deelnemer die een voedselbos heeft geplant bij het Hope Alive centrum in Gulu.

Namens alle medewerkers in Oeganda en de stichting Hope voor Afrika willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor de bijdrage aan dit project! We hopen dat het een positieve impact zal hebben op de families in Koch Lii!